



Collegutbildning med kulturell inriktning och projektmetodik

Projektmetodik

7 poäng

Syfte

Kursen ingår i Collegutbildningen för att via konstnärliga processer ge studenterna grundläggande kunskap och verktyg inom projektplanering och projekthantering. Syftet är också att stärka de studerandes metodik och förmåga att systematiskt behovsinventera, planera, organisera, rapportera och utvärdera egna arbetsprocesser

Det övergripande innehållet utgör projekthantering. I denna ingår projektorganisation och ledningsmoment, behovsanalys, resursallokering och marknadskommunikation och hur projektet planeras och genomförs. Kursen möjliggör också genomförandet av konstnärliga och entreprenöriella idéer.

Kursmål

- Göra behovsanalys för projektidéer
- Strukturera kreativitet – omsätta idé till planerad verksamhet för att möta ett behov
- Kunna använda parametrarna tid resurs och pengar i projektplanering
- Förståelse för grundläggande marknadskommunikation
- Producera Projektplan och beredskap (organisation) för ett genomförande av planen
- Presentera projektet och försvara det inför en opponerande grupp
- Kunna opponera och kritiskt granska andra projektplaner
- Fungera i en projektgrupp och leda vissa uppgifter
- Kunna utvärdera gruppens arbete
- Använda verktyg så att projektgruppen arbetar målmedvetet, effektivt och kreativt samt hantera konflikter

Innehåll och struktur

Vad är ett projekt? Hur skiljer sig verksamheten från vanlig företagsverksamhet eller aktivitet i en organisation.

Projektledaren och intressenterna/kunden. Hur tar man reda de behov som styr motiven för ett projekt

Kommunikation och ledarskap inom konstnärliga processer. Kursen förmedlar grundläggande verktyg och kompetens för att hantera kravet på grundläggande marknadskommunikation

Projektplanering av och uppbyggnad av ett projekt. Komponenter som tid, kompetens och pengar planeras in för att senare genomföras i produktionskursen. Kursen tar även upp juridiska aspekter kring de olika juridiska roller man har som genomförare av ett projekt. Exempel på roller kan vara enskild individ, anställd eller företagare. Vem som betalar och hur sociala avgifter hanteras är viktigt att belysa i kursen för att undvika konflikter i projektet. Rap-



portering och uppföljning samt utvärdering av projektplanen är inslag som genomförs som workshops. Redovisning av projektplanen sker inför grupp, där gruppen också opponerar på det presenterade och utdelade innehållet. Att sakligt granska och kunna ta ställning till givna projekt är lika viktigt som att kunna planera egen verksamhet.

Examination

Teoretiskt prov
Redovisning av projektplan
Opponering på projektplaner – objektiv bedömning av projekt

Litteratur

Ej bestämd